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Resumen 
 
 
El Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización (PRONAMA) fue creado en el año 
2006 con la finalidad de erradicar el analfabetismo en el Perú (mediante el subprograma de 
alfabetización) y corregir el efecto de regresión (a través del subprograma de continuidad 
educativa). A pesar de que el PRONAMA fue cerrado en 2012, todavía existe la necesidad de 
continuar con los subprogramas pues, al año 2011, existen 1,786,370 de personas con 15 años o más 
que no saben leer ni escribir. Además, solo las regiones de Lima, Callao e Ica pudieron superar la 
barrera del analfabetismo (el criterio internacional es un ratio menor a 4%) en 2011. En este 
contexto, nuestro estudio busca realizar una evaluación del gasto público y un análisis de 
beneficiarios del PRONAMA, en donde encontramos que la implementación de este programa se 
caracterizó por dificultades en el retraso en el pago de los facilitadores, demora en la entrega de 
materiales, incompatibilidad de los horarios con el estilo de vida de los beneficiarios, débiles 
mecanismos de supervisión y monitoreo, y dificultades de aprendizaje en las clases con estudiantes 
quechuahablantes (libros redactados en español y profesores hispanohablantes). 
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Abstract 
 
 
The Peruvian Literacy Program (PRONAMA) was created in 2006 in order to eradicate illiteracy in 
Peru (through the literacy sub-program) and to correct the regression effect (through the education 
continuity sub-program). Although the PRONAMA was closed in 2012, Peru still needs this program 
because there were 1,786,370 people aged 15 years or older who do not know how to read and write 
in year 2011. Furthermore, only Lima, Callao and Ica were the regions capable to surmount the 
illiteracy barrier (international standard for that is a ratio below 4%) in 2011. In this context, our 
paper aims to evaluate the public expenditure and to perform the beneficiary incidence analysis for 
PRONAMA. We find that the implementation of this program had serious pitfalls such as the delay 
in teachers’ wages, lag in the provision of materials, incompatible schedules with the beneficiaries’ 
life styles, weak supervision and monitoring mechanisms, as well as learning difficulties in classes 
with quechua (a Peruvian indigenous language) speakers due to books written in Spanish and 
Spanish speaking teachers. 
 
 
Keywords: Literacy, public expenditure analysis, beneficiary incidence analysis. 
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I. Introducción 
Este trabajo se ha desarrollado en el marco del II Concurso Nacional: “Gasto en la Mira: Evaluando 
el Gasto Público” organizado por la Universidad del Pacífico, con el auspicio de la “Global 
Development Network”, el “Results for Development Institute”, el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Asimismo, este concurso cuenta con el respaldo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) y el apoyo técnico de la Contraloría General de la República. 
El Programa Nacional de Movilización para la Alfabetización (PRONAMA), perteneciente al 
Ministerio de Educación, fue creado con la finalidad de erradicar el analfabetismo en el Perú y 
corregir el efecto de regresión, a través de los subprogramas de alfabetización y de continuidad 
educativa. En sus cinco años de existencia, ha logrado 2,713,047 y 1,146,969 atenciones en 
alfabetización y continuidad educativa, respectivamente, con un gasto total de S/. 672,738,696 hacia 
el año 2011. 
El PRONAMA fue cerrado en marzo del 2012 debido a la falta de recursos. Algunos problemas 
identificados en la identificación del programa se refieren particularmente a la demora en la entrega 
de materiales, retraso del inicio de clases, incompatibilidad de los horarios con el estilo de vida de 
los beneficiarios, retraso en el pago de los facilitadores, y débiles mecanismos de supervisión y 
control. Si bien en la actualidad, solo las regiones de Callao, Lima e Ica pueden ser consideradas 
libres de analfabetismo, aún existe la necesidad de continuar con el PRONAMA pues hay 1,786,370 
de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir.  
Este estudio esencialmente se enfoca en dos evaluaciones. Por un lado, se realiza un análisis 
presupuestal de cada subprograma, considerando el gasto programado y el gasto ejecutado para el 
periodo 2009-2011. Este análisis se desarrolla por tipo de servicio, por sectores y por finalidad. Es 
importante destacar que el componente educativo, el más importante del programa, presentó los 
mayores problemas en la ejecución de su presupuesto, siendo el 2010 el año con menor porcentaje 
de ejecución (61%). Para esta sección, se utiliza la información del sistema de seguimiento 
presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas y los datos brindados por la dirección de 
alfabetización (DIALFA) del Ministerio de Educación. 
Por otro lado, se realiza el análisis de incidencia de beneficiarios para el subprograma de 
alfabetización, utilizando la encuesta nacional de hogares y los datos proporcionados por DIALFA. 
En este análisis se estima el subsidio promedio por beneficiario, el número de beneficiarios, el 
número de beneficiarios por quintiles de gasto, y el número de beneficiarios en proceso de 
inclusión. En 2011, se atendió a 263,313 beneficiarios del subprograma alfabetización, de los cuales 
el 86% fueron mayores de 39 años. Contrario a lo anticipado, se determinó que el quintil de mayor 
gasto contiene la mayor proporción de beneficiarios del subprograma, mostrando así las 
ineficiencias asociadas a atender a la población más pobre del país. 
El documento está organizado de la siguiente manera. La sección II presenta de manera general el 
contexto del analfabetismo en el Perú. En la sección III se describe el PRONAMA. La sección IV 
realiza el análisis presupuestario del programa. La sección V muestra el análisis de incidencia de 
beneficiarios. En la sección VI se describe las acciones del PRONAMA en el 2011. Finalmente, la 
sección VII presenta las conclusiones y recomendaciones de política para mejorar el programa en 
futuras intervenciones. 
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II. Contexto del analfabetismo en el Perú 
El analfabetismo es un problema social, político, económico y cultural que todavía persiste en los 
países más pobres. Según la UNESCO, el Perú registró una tasa de analfabetismo absoluto de 10.4% 
para el 2007, cifra que coincide con el promedio de Latinoamérica.  
Existe una amplia gama de autores e instituciones que muestran la importancia de tener una 
sociedad alfabetizada, así como los costos asociados a no tenerla. Así, señalan que <<El analfabeto 
tiene mayores dificultades de inserción social no sólo a nivel personal (problemas de inclusión 
social, trabajo precario, altas morbilidades, etc.), sino también a nivel de su grupo familiar 
(nutrición, higiene, salud y escolaridad de los hijos, entre otros), y a nivel social (pérdidas de 
productividad, altos costos para el sistema de salud)>>. (CEPAL 2009)  (Ver Anexo N° 1) 
Se identifica dos tipos de analfabetismo. El analfabetismo absoluto corresponde a la condición 
básica de adquirir capacidades de lectura y escritura. En ese sentido, se considera analfabeto 
absoluto a aquel que responde no saber leer ni escribir en los censos y/o encuestas sociales 
generales o especializadas. Por su parte, se define el analfabetismo funcional como la carencia de 
capacidades mínimas para desarrollarse en la sociedad actual. Debido a que esta última definición 
no cuenta con parámetros definidos, no existe un consenso respecto a cuáles son esas 
“capacidades”, además del saber leer y escribir. 
En el Perú, la medición de la tasa de analfabetismo adoptada por el Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) considera el analfabetismo absoluto. Como se puede apreciar en el Gráfico N° 
1, únicamente las regiones de Callao, Lima e Ica lograron superar los estándares internacionales 
(tasa de analfabetismo menor a 4%) a diciembre de 2011.  
Gráfico N° 1. Tasa de analfabetismo absoluto en los años 2006 y 2011 
(En porcentaje) 
 
 
Además, pese a la intervención del programa de alfabetización, las regiones de Loreto y 
Lambayeque han mostrado un aumento en su tasa de analfabetismo en cinco años, ubicándose 
durante el año 2011, en 7.1% y 8.0%, respectivamente. Sin embargo, es importante notar que al 
comparar las cifras de analfabetismo del 2011 respecto al 2006, se observa que las reducciones más 
4% 
Fuente: ENAHO- INEI 2006 y 2011      Elaboración: Propia 
5 
 
importantes de analfabetismo se dieron en dos de las regiones más pobres del Perú (Ayacucho y 
Huancavelica), las mismas que además tenían las tasas más altas de analfabetismo de la mujer de 
27% y 29%, respectivamente en 2006 (Fondo de Cooperación para el Desarrollo - FONCODES 
2006).  
III. Descripción del Programa Nacional Movimiento para la Alfabetización 
(PRONAMA) 
El PRONAMA se inició el 8 de setiembre de 2006, con la promulgación del Decreto Supremo Nº  
022-2006-ED. Bajo la dependencia directa del Ministerio de Educación, se dispuso al PRONAMA 
como responsable del desarrollo de las acciones orientadas a erradicar el analfabetismo en el país. 
En 2007, comenzó el proceso de alfabetización a nivel nacional, aunque durante octubre 2006 y 
marzo 2007 se llevaron a cabo las experiencias piloto en Ayacucho y Lima Metropolitana. Uno de 
los objetivos iniciales de este programa era reducir significativamente la tasa de analfabetismo en 
las regiones de Ayacucho y Huancavelica.  
En setiembre de 2008, mediante el DS N° 018-2008-ED, el PRONAMA asumió las funciones 
correspondientes a la Dirección de Programas de Educación Básica Alternativa (EBA). Este decreto 
tuvo como propósito garantizar la continuidad educativa (postalfabetización) de los alfabetizados 
del PRONAMA. Además, este nuevo programa permitía atender a toda persona que libremente 
desee continuar sus estudios en esta modalidad, a pesar de no haber participado en el programa de 
alfabetización previamente.  
Se estableció así que el PRONAMA estaría involucrado en los programas de alfabetización 
(beneficiarios de 15 años a más) y los ciclos inicial e intermedio del programa de educación básica 
alternativa de jóvenes y adultos (PEBAJA, para beneficiarios de 18 años a más). 
Tabla N° 1. Estructura de la educación básica alternativa (EBA) 
 
Fuente: MINEDU   Elaboración: Propia 
 
III1. Objetivos del PRONAMA 
El objetivo principal del PRONAMA se estableció en atender aproximadamente dos millones y 
medio  de peruanos analfabetos para que puedan alcanzar las competencias mínimas de lectura, 
escritura y cálculo matemático básico durante el periodo de 2006 al 2011, con el propósito de lograr 
una tasa nacional de analfabetismo acorde a los indicadores establecidos internacionalmente. 
Otras metas adicionales fueron i) aumentar el número de adultos alfabetizados en un 50% en el 
periodo 2006-2011; ii) conseguir que la tasa de alfabetización en el país se sitúe por encima del 95% 
antes de 2015; iii) atender en el ciclo intermedio de la EBA entre el 30% y 70% de los alfabetizados 
del PRONAMA; iv) asegurar que el 90% de los estudiantes en los círculos de aprendizaje de 
continuidad educativa concluya el grado que cursa; v) dotar de lentes de lectura a 426,213 
estudiantes de los círculos de alfabetización y continuidad educativa; finalmente, vi) implementar 
1,863 bibliotecas comunales. 
 
Ciclos Inicial Intermedio Avanzado
Alfabetización PEBANA PEBANA
PEBANA PEBAJA PEBAJA
PEBAJA
Programas
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III2. Subprogramas 
o Componente alfabetización 
Este subprograma tuvo como objetivo dotar de competencias de lectura, escritura y cálculo básico 
(suma y resta) a personas de quince o más años, que no accedieron a la educación oportunamente o 
que perdieron esas capacidades por no utilizarlas. 
Las clases se realizaban a través de círculos de alfabetización a cargo de un facilitador3 y se llevan a 
cabo en locales de la comunidad, instituciones educativas o casas particulares. Las clases se 
brindaban para 10 a 15 estudiantes4, o probablemente menos, en función de las dificultades 
geográficas para acceder a los beneficiarios. La metodología utilizada era “Aprender y Crecer”, 
diseñada y desarrollada directamente por el PRONAMA.  
El PRONAMA también desarrolló capacidades para la alfabetización bilingüe5, adoptando el método 
“Aprender y Crecer” a las lenguas nativas. Este método buscaba que inicialmente las poblaciones 
nativas aprendan a leer, escribir y a desarrollar operaciones de cálculo básico en su lengua materna. 
Luego, a través de un proceso de transición, culminar el proceso de alfabetización en el idioma 
español como una segunda lengua.  
o Componente continuidad educativa 
En este subprograma, que buscaba disminuir significativamente el analfabetismo funcional, los 
alfabetizados del PRONAMA y otros estudiantes6 tenían la oportunidad de ingresar al ciclo 
intermedio de la EBA, para fortalecer su aprendizaje y por tanto evitar el fenómeno de regresión a la 
situación inicial de analfabetismo. 
El proceso de continuidad educativa se realizaba a cargo de un docente facilitador a través de los 
círculos de aprendizaje de continuidad educativa (CACE), en grupos de hasta 25 estudiantes. El 
diseño curricular del ciclo intermedio del PRONAMA se llevaba a cabo mediante el método 
“Aprender, Crecer y Producir”, que permitía hacer un diagnóstico de las potencialidades productivas 
y de las necesidades sociales de la comunidad beneficiada. 
III3. Apoyo a los procesos educativos del PRONAMA 
o Bibliotecas comunales  
 
Estas bibliotecas eran módulos portátiles de lectura, a manera de mochila exhibidoras con 
ponchos impermeables y varios bolsillos, los cuales contenían libros en su interior. Estas 
bibliotecas andantes eran trasladadas a los centros poblados donde se formaban los círculos 
de lectura7. 
                                                          
3 Plan 2006-2011 reformulado del PRONAMA –MINEDU: Los facilitadores de alfabetización, se seleccionaban entre aquellos 
que culminaron secundaria. Mientras que los docentes facilitadores  de continuidad educativa se seleccionaban entre 
docentes u otras carreras afines. 
4 En la entrevista realizada señalaron que las clases se realizaban en un centro educativo, pasando luego a realizarse en sus 
respectivos hogares, es decir, cada alumno recibía dos o tres clases de media hora como máximo a la semana. 
5 Directiva Nº 15-2011-ME/PRONAMA, Disposiciones para la ejecución del PRONAMA para el año 2011: Algunos de las 
lenguas nativas en alfabetización eran: Aguaruna, aimará, asháninka, huambisa, quechua Chanka, quechua Cusco, quechua 
Wanka y shipibo. Cabe señalar que la mayoría de los beneficiarios entrevistados hablaban quechua y español,  pero la señora 
Matilde Díaz Llauca manifestó que el quechua del libro era diferente al quechua que ellos hablan. 
6 Estudiantes que no sean egresados del PRONAMA y que no cuentan con certificados de estudios que acrediten el grado 
alcanzado, podían ser matriculados (previa aprobación) en el grado que corresponda.  
7 En la municipalidad de Cusicancha – Huancavelica, se encontró una biblioteca comunal nueva en el depósito. Todos los 
entrevistados manifestaron no conocer este servicio. 
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o Campaña ver para leer 
 
Esta campaña tenía como finalidad facilitar la lectura de los estudiantes pertenecientes a los 
círculos de alfabetización y de continuidad educativa, garantizando las condiciones básicas 
de salud visual. La intervención de esta campaña era a través de dos modalidades: i) directa, 
en donde generalmente el PRONAMA desarrollaba y programaba las campañas en las zonas 
que carecían de oftalmólogos y optómetras8; e, ii) indirecta, en donde el equipo regional de 
PRONAMA planificaba y realizaba las campañas en lugares estratégicos de su región en 
base a los recursos logísticos, financieros, personal técnico y profesional disponible.  
IV. Análisis presupuestario del programa 
IV1. Descripción de las fuentes de información 
La información utilizada se obtiene del módulo de seguimiento de la ejecución presupuestal (SIAF) 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los años 2009-20119. Esta información 
corresponde al presupuesto institucional modificado (PIM), y al monto ejecutado. Para evaluar la 
calidad de esta información, se contrasto y complementó con los datos brindados por el área de 
planificación, monitoreo y evaluación de la Dirección de Alfabetización (DIALFA). 
El detalle de gastos de PRONAMA se encuentra a nivel nacional, en el pliego del Ministerio de 
Educación (MINEDU), y en la unidad ejecutora 109-1254: M.E.- PRONAMA. Para el análisis, se ha 
convertido los datos a precios constantes del año 200910 
IV2. Metodología y supuestos  
En el módulo del SIAF, los datos sobre el gasto se encuentran divididos en dos subprogramas: 
alfabetización y continuidad educativa. Los gastos en el SIAF sobre la alfabetización se encuentran 
registrados en los componentes de alfabetización, gestión administrativa, supervisión y control, y 
dotación de materiales educativos (solo para el año 2011). En tanto, para el subprograma de 
continuidad educativa, todos los gastos se encuentran agrupados en el componente desarrollo del 
ciclo intermedio de la EBA, a pesar de contemplar gastos de supervisión, monitoreo, pagos a los 
facilitadores y otros gastos. Por este motivo, en el análisis presupuestario se ha tenido que 
replantear dichos componentes desagregando la estructura del gasto, teniendo como guía los datos 
de devengados obtenidos del área de planificación, monitoreo y evaluación de DIALFA. (Ver Anexo 
N° 3). 
Fue necesario llegar al nivel del detalle de gastos específicos a fin de agrupar los datos según 
componente. Se considera cuatro componentes en cada uno de los subprogramas: componente 
educativo, dotación de materiales, gestión administrativa, y supervisión y asesoramiento. En el 
análisis presupuestario se analiza el gasto por nivel o tipo de servicio, por sectores, y por finalidad. 
 
 
                                                          
8 En la entrevista realizada, los beneficiarios que recibieron lentes manifestaron que estos eran entregados por la facilitadora 
sin previa medición visual, inclusive Ernestina Ramos Huaroto dijo que sentía mareos cuando usaba los lentes. 
9 Los años 2009-2011 tienen una estructura funcional programática del gasto similar: genérica, subgenérica, detalle 
subgenérica y específica; por lo otro lado, para los años previos a 2008, solo se estructuraban por modalidades y elementos. 
Por este motivo, para fines prácticos se analiza solo los años 2009, 2010 y 2011. 
10 Deflactor 2010: 1.0210, Deflactor 2011: 1.068987. 
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IV3. Análisis de resultados 
El plan original de alfabetización 2006–2011 contemplaba un presupuesto de más de S/ 350 
millones11. Sin embargo, éste tuvo que reformularse debido a que el PRONAMA empezó asumir 
actividades del ciclo intermedio desde 2008. Al año 2011, se registró un gasto total ejecutado de S/. 
672,738,696. 
Tabla N° 2. Gasto programado y ejecutado durante 2009-2011 
 
 
Durante el periodo 2009-2011, la ejecución del gasto del PRONAMA ha variado. En el año 2009, se 
ejecutó un 89%, bajando a 61% en 2010 debido principalmente al retraso de los pagos a los 
facilitadores y supervisores. Algunos de estos pagos se cancelaron en el año 2011, motivo por el cual 
ese año registró el nivel más alto de ejecución (98%). (Ver Gráfico N° 2) 
El PRONAMA tuvo una ejecución descentralizada, es decir, se asignaban recursos a los gobiernos 
regionales y a las municipalidades de acuerdo a los convenios suscritos con el MINEDU, en el cual 
se  establecían el nivel de participación y de responsabilidad de cada una de las partes. En el año 
2010, todas las regiones tuvieron una ejecución promedio de 61%, destacando Madre de Dios como 
el departamento con menor grado de ejecución (27% del presupuesto asignado). 
Gráfico N° 2. Porcentaje de ejecución durante 2009 – 2011, por regiones 
 
 
 
Todos los recursos utilizados eran ordinarios, a excepción del año 2009, donde también habían 
recursos directamente recaudados, los mismos que correspondían al MINEDU.  
                                                          
11 Plan 2006-2011 reformulado del PRONAMA –MINEDU. 
Programado Ejecutado % Ejecución Programado Ejecutado % Ejecución Programado Ejecutado % Ejecución
PRONAMA 132,458,819 117,953,590 89% 224,571,116 136,568,149 61% 234,599,793 229,213,347 98%
2009 2010 2011
GASTO POR ACTIVIDAD
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
Fuente: SIAF - MEF       Elaboración: Propia 
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Tabla N° 3. Gasto programado y ejecutado durante 2009-2011, según tipo de 
financiamiento
 
 
o Gasto por nivel o tipo de servicio 
Dentro de los subprogramas alfabetización y continuidad educativa se brindaban diversos servicios, 
los cuales se encuentran detallados a continuación.  
Tabla N° 4. Gasto ejecutado durante 2009-2011, por componentes y subprogramas 
(En soles constantes 2009) 
 
 
 
Tabla N° 5. Gasto ejecutado durante 2009-2011, por componentes y subprogramas 
(En porcentaje) 
 
 
 
En primer lugar, el componente educativo estuvo compuesto por los gastos vinculados directamente 
a las actividades de dictado de clases (pago de profesores y secigristas), el cual fue un elemento 
fundamental en las actividades de los círculos de alfabetización y de los CACEs. El componente 
educativo constituye en promedio el 63% del total de gasto ejecutado. Este componente registró 
incrementos de gasto a través de los años. En relación a la alfabetización, en el año 2009, el gasto 
fue de 66% del total del componente educativo, reduciéndose a 49% en 2010 y a 40% en 2011, 
aunque realmente el incremento del monto ejecutado entre 2009 y 2011 obedeció a las 
regularizaciones en los pagos atrasados. Con respecto a la continuidad educativa, el gasto aumentó 
debido a la creación de más círculos de educación intermedia por año, y también a causa de las 
regularizaciones (en 2011) de pagos atrasados en años previos. Cabe comentar que este componente 
será analizado con mayor detalle en el acápite de gasto por finalidad. 
En segundo lugar, bajo el componente de dotación de materiales, el PRONAMA registraba los 
materiales adicionales al dictado de clases, tales como libros en el idioma originario de los 
beneficiarios y de acuerdo a niveles, útiles de escritorio para estudiantes, materiales para profesores 
y lentes. Dentro de este componente también se consideraba los gastos de adquisición de activos no 
financieros, que contemplaban la compra de materiales para oficinas, materiales para adecuación de 
instalaciones educativas, equipos informáticos y otros. Estos materiales y equipos eran comprados 
Programado Ejecutado % Ejecución Programado Ejecutado % Ejecución Programado Ejecutado % Ejecución
1: RECURSOS ORDINARIOS 131,801,143 117,536,093 89% 224,284,074 136,568,149 61% 234,193,410 229,213,347 98%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS
657,676 417,497 63% 287,041 0 0% 406,383 0 0%
TOTAL 132,458,819 117,953,590 89% 224,571,116 136,568,149 61% 234,599,793 229,213,347 98%
TIPO DE FINANCIAMIENTO
2009 2010 2011
Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL
Educativo 44,974,485 22,912,000 67,886,485 38,272,929 40,260,921 78,533,849 68,538,149 102,715,655 171,253,804
Dotación De Materiales 11,105,755 11,004,356 22,110,111 995,898 11,599,985 12,595,883 13,060,062 0 13,060,062
Gestión Administrativa 23,037,371 457,793 23,495,164 34,394,291 7,963,690 42,357,981 35,627,278 1,176,712 36,803,990
Supervisión Y Asesoramiento 4,076,679 385,153 4,461,832 2,888,389 192,045 3,080,434 7,918,922 176,569 8,095,491
Gasto ejecutado Total 83,194,290 34,759,302 117,953,592 76,551,506 60,016,642 136,568,148 125,144,411 104,068,936 229,213,348
Componente
2009 2010 2011
Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL
Educativo 54.1% 65.9% 57.6% 50.0% 67.1% 57.5% 54.8% 98.7% 74.7%
Dotación De Materiales 13.3% 31.7% 18.7% 1.3% 19.3% 9.2% 10.4% 0.0% 5.7%
Gestión Administrativa 27.7% 1.3% 19.9% 44.9% 13.3% 31.0% 28.5% 1.1% 16.1%
Supervisión Y Asesoramiento 4.9% 1.1% 3.8% 3.8% 0.3% 2.3% 6.3% 0.2% 3.5%
Gasto ejecutado Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Componente
2009 2010 2011
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
10 
 
en la ciudad de Lima para luego ser trasladados a los centros de enseñanza en las diversas regiones. 
Los costos de equipos y materiales de este rubro incluían los costos de traslado. Las 
municipalidades locales colaboraban con la adecuación de espacios para almacenes y recepción de 
estos activos12. Este gasto fue reduciéndose (19% del total ejecutado en 2009, 10% en 2010 y 6% en 
2011) debido a que las principales adquisiciones y compras de materiales y equipos se hicieron 
durante los años iniciales. En el subprograma de continuidad educativa, solo se registró la compra 
de materiales en los años 2009 y 2010.  
Según el convenio, las municipalidades tenían como función el cuidado de estos materiales, su 
disposición y posterior devolución; sin embargo, al no haberse hecho un informe de cierre al 
finalizar el PRONAMA, no es posible conocer la valorización residual de los equipos existentes. En 
la visita realizada a la municipalidad distrital de Cusicancha - Huancavelica, se comprobó que ellos 
tenían materiales de bibliotecas comunales y de oficina que se encontraban en un depósito en 
desuso. 
En tercer lugar, dentro del componente de gestión administrativa están gastos complementarios y 
necesarios para el desarrollo del PRONAMA, los que incluían el pago de servicios (servicios básicos, 
telefonía y otros afines), mantenimiento y reparaciones, seguros, gastos de organización y sueldos 
del personal con contrato administrativo de servicios (CAS), quienes realizaban actividades 
administrativas. En promedio, este componente representaba el 22% del total de gasto ejecutado y 
el 92% del gasto de gestión administrativa en alfabetización, este elevado porcentaje fue debido a 
que el pago de servicios y mantenimiento se cargaban totalmente al subprograma de alfabetización 
a pesar de que también eran utilizados para brindar servicios de continuidad educativa. En el 
distrito de Cusicancha, solo existía personal en la municipalidad que cumplían funciones de 
secretaria y administración, tanto para alfabetización como para continuidad educativa. 
Finalmente, en el componente de supervisión y asesoramiento se encontraban los gastos por 
consultorías desarrollados por personas naturales y jurídicas, también se consideraban las charlas 
de capacitación y perfeccionamiento. Asimismo, se incluían los pagos correspondientes a los 
servicios de evaluación de procesos. El gasto en este componente fue, en promedio, el 3% del gasto 
total ejecutado, donde el subprograma de alfabetización representó el 94% del gasto en este 
componente. En todos los años, el gasto de supervisión era ejecutado mayormente en la región de 
Lima, ya que en esta región se implementaban los servicios de consultoría para el análisis general 
del programa.13 
o Gasto por sectores 
El análisis por sectores se clasifica en función a los gastos corrientes y los gastos en capital. Por un 
lado, los gastos corrientes se subdividen en gastos salariales y gastos no salariales. Los salarios 
consideraban los pagos a facilitadores, profesores y similares, los pagos al personal CAS (incluido 
obligaciones sociales), consultores, capacitadores y organizadores. En los gastos no salariales se 
incluía la compra de bienes no duraderos (libros, cuadernos, lápices, etc.), pago de servicios, así 
como el pago de impuestos y arbitrios. Por otro lado, en los gastos de capital, se consideraban las 
inversiones en activos no financieros (maquinarias y equipos), y otros gastos (como activos para 
oficina, instalaciones educativas, y la adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones). 
En el subprograma de alfabetización, el 99% del gasto total ejecutado correspondió a gastos 
corrientes, siendo el 74% (en promedio) dirigidos hacia el pago de salarios. Este comportamiento 
                                                          
12 Fuente: Especialista de presupuesto de la Dirección de Alfabetización, Eco. Mario Cerna Díaz 
13 Se contrató a Ipsos Apoyo para la medición de los resultados del programa. Ipsos mostró resultados diferentes a los 
obtenidos en la ENAHO, señalando que nueve regiones lograron sobrepasar el estándar de analfabetismo. Ver Anexo N° 2.   
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fue relativamente constante durante el periodo 2009-2011. El mayor gasto de este componente se 
encontró en los pagos a facilitadores y profesores, seguido de los pagos a otros profesionales por 
capacitaciones, supervisión y organización. (Ver Tabla N° 6).  
El PRONAMA no requirió de mucha inversión en activos fijos debido a que las instalaciones eran 
prestadas. Las clases se dictaban en centros educativos o locales comunales, y el personal 
administrativo se ubicaba en las municipalidades. Los únicos gastos que asumía el programa eran 
equipos eléctricos, proyectores y muebles de oficina. En el año 2011, se realizó un gasto por S/. 676 
millones en acondicionamiento de instalaciones educativas. El nivel de ejecución del subprograma 
de alfabetización para gastos en activos corrientes fue de 35% para el año 2009, 61% en 2010 y 98% 
en 2011. El año 2010 tuvo el menor presupuesto para gastos no corrientes. 
Tabla N° 6. Gasto ejecutado del subprograma de alfabetización durante 2009-2011, 
por tipo de gasto  
(En soles constantes 2009) 
 
 
 
Con respecto al subprograma de continuidad educativa, la totalidad del gasto ejecutado 
correspondió a gastos corrientes, donde el gasto salarial representó el 67% de los gastos corrientes 
para los años 2009 y 2010, y el 100% para el año 2011. Los gastos salariales se incrementaron en 
74% entre 2009 y 2010, y en 157% entre 2010 y 2011. Estos significativos aumentos se debieron 
principalmente al aumento de círculos de continuidad educativa y a la regularización de pagos 
atrasados a los facilitadores, profesionales y técnicos en 2011. 
En 2011, no se registró gastos por compra de bienes ni pago de servicios (agua, luz y otros). Esto fue 
debido a que los gastos por compra de materiales y pagos de servicios se realizaban en el 
subprograma de alfabetización. Asimismo, tampoco se registró gastos en capital en el periodo 2009-
2011 para el subprograma de continuidad educativa, pues sus sesiones usaban la misma 
infraestructura y equipos que las sesiones de alfabetización. 
Tabla N° 7. Gasto ejecutado del subprograma de continuidad educativa durante 2009-
2011, por tipo de gasto  
(En soles constantes 2009) 
 
 
 
2010
Monto total (S/.) % Monto total (S/.) % Monto total (S/.) % 
GASTO EJECUTADO TOTAL 83,194,290 100% 76,551,506 100% 125,144,411 100%
GASTO CORRIENTE 82,521,622 99% 76,539,702 99.98% 123,966,943 99%
Salariales 61,477,974 74% 56,428,685 74% 93,885,834 76%
No salariales 21,043,648 26% 20,111,018 26% 30,081,109 24%
CAPITAL 672,668 1% 11,804 0.02% 1,177,468 1%
Adquisición De Maquinaria Y Equipo 
Diversos
544,886 81% 6,572 56% 1,152,710 98%
Otros Gastos 127,782 19% 5,232 44% 24,758 2%
ALFABETIZACIÓN
2009 2011
2010
Monto total (S/.) % Monto total (S/.) % Monto total (S/.) % 
GASTO EJECUTADO TOTAL 34,759,302 100% 60,016,642 100% 104,068,936 100%
GASTO CORRIENTE 34,759,302 100% 60,016,642 100.00% 104,068,936 100%
Salariales 23,297,753 67% 40,474,313 67% 104,068,936 100%
No salariales 11,461,549 33% 19,542,328 33% 0 0%
CAPITAL 0 0% 0 0.00% 0 0%
Adquisición De Maquinaria Y Equipo 
Diversos
0 0% 0 0% 0 0%
CONTINUIDAD EDUCATIVA
2009 2011
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
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o Gasto por finalidad 
Para el análisis del gasto por finalidad, se analiza solo el componente educativo, ya que este 
constituye el gasto más representativo del PRONAMA (63% en promedio) y además porque las 
sesiones y círculos de este programa son la base central para el cumplimiento de los objetivos del 
PRONAMA. El componente educativo está compuesto por el pago a practicantes, secigristas y 
similares, quienes están relacionados directamente con los círculos de alfabetización y continuidad 
educativa.  
Tabla N° 8. Gasto ejecutado durante 2009-2011 en pago de practicantes, secigristas y 
similares, por subprograma  
(En soles constantes 2009)
 
 
Entre los años 2009 y 2011, el porcentaje correspondiente al pago por alfabetización ha ido 
disminuyendo (aunque en cifras absolutas aumentó), contrario al pago de facilitadores y docentes 
de continuidad educativa, que aumentó. Debido a que este subprograma fue creado en 2008, los 
mayores gastos se efectuaron en los últimos años de desarrollo, ya que los nuevos círculos se fueron 
creando conforme los estudiantes pasaban al ciclo intermedio. 
Con respecto al porcentaje de ejecución, este fue 85% para el año 2009, 68% en 2010 y 99% en 
2011. La diferencia en la ejecución responde a los continuos retrasos en el pago a los facilitadores y 
supervisores, lo cual representó un aspecto crítico en el funcionamiento del PRONAMA14.  
Tabla N° 9. Gasto programado y ejecutado 2009-2011 del componente educativo, por 
subprograma 
(En soles constantes 2009)
 
 
 
Al contrastar la información sobre círculos de alfabetización y gasto ejecutado15 del componente 
educativo, se observa que en el año 2009 para alfabetización y en el año 2011 para continuidad 
educativa, el gasto real fue menor que el gasto desembolsado. Estas diferencias corresponden a los 
pagos atrasados; mientras en los otros años, la diferencia se refiere a los montos adeudados. Hasta 
el momento, no se ha podido cumplir con la cancelación de dichas obligaciones, por lo que el 
                                                          
14 Se verificó esta situación en la visita realizada al Centro Poblado de Quisuarpampa de Huancavelica, donde las facilitadoras 
manifestaban que se les adeudaba pagos. 
15 El número de círculos y el gasto del componente educativo se recopiló de la base de datos de círculos y CACEs atendidos a 
nivel distrital brindados por el MINEDU. Esta base de datos no cuenta con información para alfabetización del año 2011. El 
gasto desembolsado corresponde al gasto ejecutado registrado en el SIAF. Los montos se encuentran en soles constantes de 
2009, para fines comparativos. 
Monto total (S/.) % Monto total (S/.) % Monto total (S/.) % 
Alfabetización 44,974,485 66% 38,272,929 49% 68,538,149 40%
Continuidad Educativa 22,912,000 34% 40,260,921 51% 102,715,655 60%
TOTAL 67,886,485 100% 78,533,849 100% 171,253,804 100%
2009 2010 2011
PRACTICANTES, 
SECIGRISTAS Y SIMILARES
Progamado Ejecutado % Ejecución Progamado Ejecutado % Ejecución Progamado Ejecutado % Ejecución
Alfabetización 56,496,028 44,974,485 80% 48,406,543 38,272,929 79% 69,183,688 68,538,149 99%
Continuidad Educativa 22,992,843 22,912,000 100% 67,910,677 40,260,921 59% 104,028,674 102,715,655 99%
TOTAL 79,488,871 67,886,485 85% 116,317,219 78,533,849 68% 173,212,362 171,253,804 99%
Subprograma
2009 2010 2011
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
Fuente: SIAF - MEF        Elaboración: Propia 
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MINEDU está a la espera de un Decreto Supremo para que le transfieran recursos y así poder saldar 
estas deudas (Según entrevista realizada a este ministerio).  
 
Tabla N° 10. Gasto real y gasto desembolsado durante 2009-2011, por subprograma 
(En soles constantes 2009)
 
 
 
Sobre el pago a los alfabetizadores, las regiones con los mayores presupuestos fueron Lima, 
Cajamarca, Puno y Ayacucho. En el año 2009, Lima solo ejecutó el 15% del presupuesto asignado; 
en 2010, Madre de Dios ejecutó el 28% del total del presupuesto para pago de alfabetizadores. En 
tanto, todos los departamentos tuvieron una ejecución superior a 93% para el año 2011. (Ver Anexo 
N° 5.A) 
Respecto a continuidad educativa, en el año 2009 solo se asignó presupuesto para el pago de 
facilitadores y profesores de Huánuco (ejecución 98%), y de las regiones de Huancavelica, 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho y Cajamarca (en estas últimas cinco, la ejecución fue de 100%). En 
2010, se registró una ejecución promedio de 46%, siendo Callao la región que menos ejecutó (solo 
3%). En tanto, todas las regiones ejecutaron el 99% en 2011. Por su parte, las regiones que 
realizaron el mayor gasto en continuidad educativa fueron Ayacucho, Cajamarca y Puno. (Ver Anexo 
N° 5.B) 
V. Análisis de incidencia de beneficiarios 
V1. Descripción de las fuentes de información 
En el subprograma de alfabetización, se utiliza la información de la ENAHO del año 2011, el Mapa 
de Pobreza de FONCODES16, y número de círculos de alfabetización17. En relación al subprograma 
continuidad educativa, se considera el número CACEs, número de beneficiarios y el pago de 
propinas para determinar la proporción de facilitadores, docentes facilitadores y supervisores 
bilingües. 
V2. Metodología y supuestos 
Para el cálculo del costo por beneficiario18, se utiliza la información del número de CACEs, círculos y 
beneficiarios por subprograma. También se utiliza la información del pago de propinas,  para 
determinar el número de docentes facilitadores, así como de supervisores bilingües y de habla 
hispana. 
En el caso de continuidad educativa, el número de beneficiarios que proporciona DIALFA fue de 
525,382, muy distinto a la información de la ENAHO, queregistra 4,193 beneficiarios. Además, los 
                                                          
16 Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, actualizado con el Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla 
Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD. 
17 Número de círculos y CACEs atendidos a nivel distrital -  MINEDU. 
18 Para evitar sesgar la estimación, no se utiliza el presupuesto ejecutado para el cálculo del costo por beneficiario, debido a 
que dicho presupuesto contiene pagos de propinas correspondientes a periodos previos al año 2011. 
2009 2010 2009 2010 2011
Número de Circulos 13,622 70,932 10,982 18,096 29,951
Gasto Componente Educativo 12,532,240 63,915,220 35,691,500 57,602,351 91,058,872
Gasto Desembolsado 44,974,485 38,272,929 22,912,000 40,260,921 102,715,655
Diferencia -32,442,245 25,642,292 12,779,500 17,341,430 -11,656,783
Alfabetización Continuidad Educativa
Fuente: SIAF – MEF , MINEDU       Elaboración: Propia 
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beneficiarios considerados en la ENAHO que respondieron estar asistiendo a un programa de 
educación básica, solo provienen de 11 distritos19 a nivel nacional. Debido a la baja representatividad 
de la ENAHO, no se considera esta fuente de información. 
V3. Análisis de resultados 
En términos generales, se observa que  aún existe subcobertura para el subprograma de 
alfabetización ya que muchas personas en situación de analfabetismo necesitan participar en este 
subprograma en futuras intervenciones, también se determina que el quintil de mayor gasto tiene la 
más elevada cantidad de beneficiarios. 
o Estimación del subsidio promedio20 
De acuerdo a la información de la ENAHO de 2011, hubo 263,313 beneficiarios del programa de 
alfabetización, cifra similar a los 204,585 beneficiarios reportados por DIALFA para el año 2009. 
Considerando que hubo 13,622 círculos de alfabetización en 2009, entonces se atendía en promedio 
15 alumnos por círculo de alfabetización en ese año. Debido a que no se cuenta con información 
sobre los círculos de alfabetización para el año 2011, se asume que se continuó atendiendo a 15 
alumnos por círculo.  
Por su parte, DIALFA muestra que para el subprograma de continuidad educativa en 2011, hubo un 
total de 525,382 estudiantes atendidos en 29,951 CACEs, de manera que en promedio se atendió a 
18 alumnos por cada CACE.  
Según información acerca del pago de propinas, los docentes facilitadores conjuntamente con los 
supervisores bilingües representaron apenas el 1% del total de supervisores y facilitadores. Por lo 
tanto, el análisis solo toma en cuenta el pago a los profesores hispanohablantes.21 
Tabla N° 11. Subvención del gobierno por beneficiario según subprograma, año 2011 
 
Fuente: DIALFA - MINEDU        Elaboración: Propia 
 
Para el caso del subprograma de alfabetización, a cada facilitador se le pagó S/. 920 por brindar 
clases a 15 alumnos en 50 sesiones, por lo que el costo ascendió a S/. 61.30 por alumno al ciclo, en 
términos del componente “educativo”. Del lado del componente “administrativo”, cada supervisor 
recibió S/. 3,450 y estaba a cargo de 15 círculos de alfabetización22 (225 alumnos), por lo que el 
costo correspondiente por alumno fue de S/. 15.30 en este rubro. De esta manera, la subvención por 
alumno de alfabetización ascendió a S/. 76.70 en el año 2011. (Ver Anexo N° 6). 
Respecto al subprograma de continuidad educativa, cada facilitador dictaba 90 sesiones a 18 
alumnos, por las cuales recibía S/. 3,250; así, la subvención en el componente “educativo” por cada 
alumno por ciclo resultó S/. 180.60. Adicionalmente, cada supervisor recibía S/. 6,400 y estaba a 
cargo de 15 círculos de alfabetización (270 alumnos), por lo que el costo en el componente 
                                                          
19 Pertenecientes a las regiones Amazonas (2), Huánuco (2), Lima (3), Junín (1), Huancavelica (1), Ucayali (1) y Madre de 
Dios (1). 
20 Asumiendo un estudiante que culmina el ciclo completo de alfabetización o continuidad educativa, según corresponda. 
21 Se asume el mismo patrón para el programa de alfabetización. 
22 Directiva Nº 15-2011-ME/PRONAMA. 
Pago 
(S/.)/ciclo (A)
Cantidad de 
alumnos a 
cargo (B)
Costo por 
alumno (S/.) 
(C)=(A)/(B)
Pago 
(S/.)/ciclo (D)
Cantidad de 
alumnos a 
cargo (E)
Costo por 
alumno (S/.) 
(F)=(D)/(E)
Alfabetización 920 15 61.3 3,450 225 15.3 76.7
Continuidad Educativa 3,250 18 180.6 6,400 270 23.7 204.3
Facilitadores y docentes facilitadores
Subprograma
Supervisores
Costo por 
alumno 
(C)+(F)
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“administrativo” fue de S/. 23.70. Considerando ambos rubros, la subvención por alumno 
beneficiario del subprograma de continuidad educativa alcanzó los S/. 204.30. 
o Identificación del número de beneficiarios 
En el año 2011, el subprograma de alfabetización del PRONAMA tuvo 263,313 beneficiarios23; de 
éstos, el 92% eran a personas mayores de 39 años y 86% mujeres. Según información disponible en 
la ENAHO, todavía falta atender a 1,786,370 personas que tienen 15 o más años, que aún son 
analfabetas. Esto muestra la necesidad de continuar con el PRONAMA, considerando además que el 
objetivo de la creación de este programa establecía erradicar el analfabetismo del Perú hacia el año 
2011. Esto implicaba mantener una tasa de analfabetismo menor a 4%, aunque a la fecha, solo las 
regiones de Lima, Callao e Ica pudieron romper dicha barrera.  
 
A pesar que el criterio de focalización para el subprograma de alfabetización era tener de 15 años a 
más, en el Gráfico N° 3 se puede observar que hay beneficiarios menores de 15 años. Probablemente 
estas personas asistieron a sesiones brindadas en otros centros de alfabetización como ONGs, 
Iglesias, etc. 
Gráfico N° 3. Beneficiarios del programa de alfabetización 2011 
 
 
 
o Por quintiles de gasto 
Como se puede apreciar en la Tabla N° 12, el quintil de mayor gasto tuvo la mayor participación 
(23%) en el programa de alfabetización con 60,638 beneficiarios, lo cual no es compatible con 
las necesidades de inclusión de la población más pobre. Por otro lado, los dos quintiles de 
menor gasto representaron el 39% del total de beneficiarios. 
 
Considerando que se asigna el mismo subsidio para cada beneficiario, independientemente del 
nivel socioeconómico al que pertenecen, el Estado estaría asumiendo un costo de S/. 475.2724 
por cada beneficiario del programa de alfabetización, lo cual implicó distribuir S/. 49,146,589 
para los dos quintiles de menor gasto, mientras para los quintiles de mayor gasto, correspondió 
S/. 51,378,693. 
                                                          
23 Considera a las personas de 15 años y más que reportaron estar recibiendo algún programa de alfabetización. 
24 Este monto se calculó dividiendo el total de gasto ejecutado entre el número de beneficiarios del año 2011. Este gasto 
contempla, además del componente educativo, los gastos en materiales, activos fijos, capacitación y supervisión. Asimismo, 
se incluye las regularizaciones de pagos anteriores. 
Fuente: ENAHO - INEI 2011     Elaboración: Propia 
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Tabla N° 12. Distribución de beneficiarios y subsidio por quintiles de gasto. 
Programa de Alfabetización 2011 
 
 
o Beneficiarios por proceso de inclusión  
Según la información de la ENAHO, el 22% de beneficiarios del subprograma de alfabetización 
se encontraban dentro de la población identificada en proceso de inclusión, de acuerdo a los 
criterios definidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social25.  
Tabla N° 13. Número de beneficiarios en proceso de inclusión, año 2011
 
 
VI. El PRONAMA en 2011 
El PRONAMA atendió una gran cantidad de personas durante su vigencia, particularmente en 
aquellas regiones con elevadas tasas de analfabetismo, aunque aún se necesitan mayores esfuerzos 
para lograr liberar a aquellos peruanos que continúan atrapados por el analfabetismo. Como se 
puede apreciar en el Gráfico N° 4, Cajamarca atendió a 31,520 (12% del total de beneficiarios 
atendidos a nivel nacional) en 2011; sin embargo, otras regiones que también tienen altas tasas de 
analfabetismo, tales como Huánuco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otras, también necesitan 
una mayor atención del ministerio de educación para poder saltar la valla del analfabetismo 
absoluto en primera instancia, para después lograr vencer el analfabetismo funcional.  
                                                          
25 Señala que la población en proceso de inclusión es aquella que cumple con al menos 3 de las 4 siguientes características: (i) 
ruralidad; (ii) jefe(a) de hogar con lengua nativa distinta al castellano; (iii) jefa de familia o cónyuge del jefe de familia que 
haya logrado como máximo un nivel de escolaridad de primaria incompleta; y (iv) pertenecer al quintil más pobre. 
  
1 (Menor) 2 3 4 5 (Mayor)
Alfabetización 53,592 49,816 51,800 47,467 60,638
Subprograma
Quintil de gasto
Alfabetización 56,689 206,624
Subprograma
Población en proceso de inclusión
Si No*
Fuente: ENAHO - INEI 2011   Elaboración: Propia 
Fuente: ENAHO - INEI 2011      Elaboración: Propia 
*Incluye respuestas en blanco 
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Gráfico N° 4. Número de atendidos, tasa de analfabetismo y número de 
personas en situación de analfabetismo por región, año 2011 
 
 
VII. Conclusiones y recomendaciones 
Al año 2011, solo las regiones de Lima, Ica y Callao lograron superar la barrera del analfabetismo 
absoluto, registrando tasas de analfabetismo menores de 4%, que es el estándar internacional para 
considerar a una región libre de analfabetismo. Esto evidencia la necesidad de continuar con un 
PRONAMA reformulado en el marco de una asignación de presupuesto por resultados que no solo 
considera el nivel de ejecución del gasto sino también la magnitud de los resultados alcanzados en 
términos de personas efectivamente alfabetizadas, lo que contribuirá a mejorar las futuras 
intervenciones del programa de alfabetización en el Perú. De esta manera, sería ideal que el Estado 
considere algunas reflexiones que se presentan a continuación: 
Registro de resultados 
Las cifras de los CACEs y círculos de alfabetización atendidos muestran 2,449,734 atenciones entre 
2007 y 2010. Si a esto se le suman los 263,313 atendidos en 2011, según información de la ENAHO, 
se puede notar más de 2 millones y medio de atenciones entre 2007 y 2011. No obstante, estas cifras 
no garantizan que se haya alfabetizado a la misma cantidad de personas, pues las cifras de dominio 
público solo muestran  el número de “atenciones” más no la cantidad de “personas” alfabetizadas. 
Con esta consideración, el número de alfabetizados sería menor debido a las deserciones 
(posiblemente los beneficiarios lo perciben como inconveniente para realizar sus labores diarias) y a 
las repeticiones (aquellos que no logran ser alfabetizadas y deben repetir el programa). En ambos 
escenarios, el PRONAMA los considera como otros “atendidos” para el siguiente año, en caso estas 
personas se matriculen nuevamente en el programa. 
Es así que teniendo en cuenta que la cantidad de personas atendidas no es la misma que el número 
de alfabetizados, el PRONAMA debería presentar cifras claras sobre el número de personas que 
Fuente: ENAHO - INEI 2011      Elaboración: Propia 
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lograron aprobar los ciclos en alfabetización y continuidad educativa, con el fin de evaluar la 
efectividad del programa (avance en términos de alfabetismo absoluto y funcional). En ese sentido, 
se debería recoger información sobre las deserciones, repeticiones, círculos cerrados y círculos 
fusionados, pues esto ayudaría a mejorar el análisis de resultados y metas. Adicionalmente, el 
MINEDU debería tener un padrón de beneficiarios actualizado26 (en coordinación los gobiernos 
regionales y locales) sobre las personas de alfabetización y de continuidad educativa que 
interrumpieron sus estudios y aún no pudieron terminar el ciclo. Este padrón es de suma 
importancia para atender a los beneficiarios en futuras intervenciones y así no pierdan las 
competencias adquiridas sobre lectura, escritura y cálculo matemático básico. 
Por otro lado, debido a que no existen registros sobre el analfabetismo funcional en el Perú, en el 
subprograma de continuidad educativa, que busca combatir dicho analfabetismo, no es factible 
plantear una línea de base para diseñar estrategias de mejora, ni mucho menos medir resultados.  
Es necesario elaborar un informe de cierre donde se consigne los datos de población alfabetizada, 
valores residuales de los activos, gastos adeudados y reportes provenientes de los gobiernos 
regionales y locales a fin de contar con información precisa sobre los gastos y las metas alcanzadas. 
Idoneidad del programa 
En el Perú existen más de tres millones de quechuahablantes (Rivera 2006:1); sin embargo, en el 
PRONAMA solo el 1% de facilitadores era bilingüe. Si bien en la visita de campo, los beneficiarios 
quechuahablantes señalaron que entendían el castellano, ellos se sentían más cómodos con 
facilitadores que enseñaban en quechua. De esta manera, la baja proporción de profesores 
quechuahablantes habría representado una barrera para el aprendizaje y además una restricción 
para que los beneficiarios decidan continuar con el programa. 
Los horarios de las sesiones estaban diseñados sin tomar en cuenta las características 
socioculturales de la población atendida. Esto habría sido causa de deserción ya que los horarios 
interferían con las actividades diarias de los beneficiarios, quienes mayormente eran padres o 
madres de familia (especialmente si realizaban actividades agropecuarias)27. 
En ese sentido, se debería elaborar marcos metodológicos que contemplen el número de sesiones, 
horas de enseñanza y diversos métodos que correspondan a las características socioculturales de los 
beneficiarios. Particularmente, se debe evaluar la eficacia del programa de alfabetización en 
aquellos círculos donde las clases fueron en sesiones de media hora, a pesare de que en la Directiva 
Nº 15-2011-ME/PRONAMA se establecía sesiones de dos horas y media. 
Según las entrevistas realizadas, aparentemente la campaña “Ver para leer” habría tenido un efecto 
inverso, ocasionando inconvenientes en la salud visual de algunos beneficiarios, en vez de facilitar la 
capacidad de lectura. Esto es debido a que se entregaba los lentes de la campaña sin previa medición 
visual, por lo que los beneficiarios sentían dificultados e incluso malestares cuando utilizaban los 
lentes. En ese sentido, se recomienda difundir las bibliotecas comunales para que los beneficiarios 
puedan beneficiar la capacidad de lectura. 
Se podría evaluar una nueva modalidad para la contratación de facilitadores: contratación de 
estudiantes universitarios y de institutos superiores de educación. Debido a que los únicos 
                                                          
26 En la entrevista realizada, varios beneficiarios manifestaron no estar empadronados, aunque si participaron en el 
programa. De manera similar, la entrevistada Adolfa Huamán Quispe dijo haber concluido el programa varios años atrás 
pero aún figuraba en el padrón de beneficiarios. 
27 Según la entrevista realizada, el principal problema que enfrentaban los beneficiarios para asistir a sus clases, era la falta 
de tiempo. Ver Anexo N° 8 
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requisitos para ser facilitador del subprograma de alfabetización era contar con DNI y haber 
concluido con estudios secundarios, la contratación de profesionales en educación contribuiría a 
mejorar la calidad de enseñanza en las sesiones de alfabetización. Esto es gracias a que los 
estudiantes de educación cuentan con conocimientos sobre pedagogía que facilitarán el aprendizaje 
en aquellas personas (por lo general mayores de edad) que nunca han asistido a la escuela. Al 
mismo tiempo, esta política contribuiría al desarrollo profesional de los estudiantes de educación. 
De otro lado, se podría evaluar realizar convenios con colegios, institutos y CETPROs (centro de 
educación técnico productiva) para que aquellos beneficiarios que desean continuar con su 
formación y que aspiran a mejorar su calidad de vida, tengan la posibilidad de asistir a centros 
educativos orientados al trabajo. 
Ejecución de gastos 
Los círculos de alfabetización y de continuidad educativa retrasaron su inicio debido a los procesos 
de compra y distribución de materiales, ya que estos se centralizaban en la ciudad de Lima. Los 
retrasos afectaron algunos procesos derivados como la contratación de coordinadores locales, 
supervisores y facilitadores. Asimismo, el no iniciar las clases a tiempo habría afectado la imagen 
del programa e incluso habría incentivado la deserción de algunos beneficiarios.  
Además, los gastos totales ejecutados en el subprograma de continuidad educativa no reflejaban su 
costo real debido a que los gastos de compra de materiales y adquisición de equipos de este 
subprograma se registraron en el rubro del subprograma de alfabetización. También existen fuertes 
distorsiones en el gasto ejecutado debido a que éste no sólo contemplaba gastos del periodo en 
curso, sino que también contenía regularizaciones de gastos anteriores. Se podría decir que el factor 
crítico que afectó al PRONAMA fue el retraso en el pago a los facilitadores. 
En ese sentido, se recomienda registrar por separado los gastos correspondientes a cada 
subprograma, y de manera adecuada para una correcta valorización y evaluación de los mismos. Se 
sugiere que el PRONAMA cuente con una guía de procesos para la compra de materiales y equipos, 
lo cual ayudaría a planificar tiempos y costos para evitar retrasos en el envío de materiales a las 
regiones. 
Monitoreo  
Al contemplar un ciclo intermedio, el PRONAMA tuvo como finalidad revertir el efecto de regresión 
de los anteriores programas de alfabetización. Sin embargo, debido a la falta de supervisión y 
seguimiento del desarrollo de los círculos de aprendizaje, el marco metodológico y las guías de 
enseñanza fueron remplazados por el criterio propio de cada sectorista y facilitador. Como los 
facilitadores no siguieron las pautas establecidas en las guías, se habría reducido la efectividad del 
programa dificultando el aprendizaje en los beneficiarios. 
Por ello, surge la necesidad de realizar procesos de supervisión constantes a los facilitadores y 
profesores, y llevar a cabo evaluaciones sobre el avance de metas, pues aún no ha sido posible 
alcanzar los objetivos planteados por el PRONAMA en el año 2006. Esta evaluación y supervisión 
debería hacerse en base a los indicadores de resultados desarrollados por DIALFA.  
Se observó que cada municipalidad desarrollaba los círculos educativos de diferente manera, pues 
en algunos casos las clases se realizaban en escuelas, mientras que en otros casos los facilitadores 
iban de casa en casa brindando clases. Por ello, se requiere realizar un seguimiento constante para 
el cumplimiento de compromisos de las municipalidades, evaluando la efectividad de sus estrategias 
y detectando problemas en la implementación del programa. 
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Anexo N° 1. Consecuencias del analfabetismo 
Fuente: Impacto social y económico del analfabetismo: modelo y análisis de estudio piloto - CEPAL 
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Anexo N° 2. Medición de la tasa de analfabetismo por Ipsos Apoyo, opinión y 
mercado 2010 
 
 
Fuente: Plan Nacional del PRONAMA (2006-2011) Reformulado – Ministerio de Educación 
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Anexo N° 3. Gastos del PRONAMA agrupados por Componentes 
Componente 
Educativo 
Componente Dotación de 
Materiales 
Componente Gestión 
Administrativa 
Componente Supervisión y 
Asesoramiento 
Practicantes, Secigristas 
Y Similares 
Compra De Bienes Viajes 
Servicios De Consultorías, Asesorías Y 
Similares Desarrollados Por Personas 
Jurídicas 
 
Alquileres De Muebles E 
Inmuebles 
Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y 
Gas 
Servicios De Consultorías, Asesorías Y 
Similares Desarrollados Por Personas 
Naturales 
 
Donaciones Y Transferencias Servicios De Telefonía E Internet 
Servicio De Capacitación Y 
Perfeccionamiento 
 
Adquisición De Activos No 
Financieros 
Servicios De Mensajería, 
Telecomunicaciones Y Otros Afines 
Servicio Y Gestión De Evaluación 
Internacional De Procesos 
 
Para Oficina 
Servicios De Limpieza, Seguridad Y 
Vigilancia 
 
 
Para Instalaciones Educativas 
Servicio De Mantenimiento, 
Acondicionamiento Y Reparaciones 
 
 
Adquisición De Equipos 
Informáticos Y De 
Comunicaciones 
Servicios Administrativos, Financieros 
Y De Seguros 
 
 
Adquisición De Maquinaria Y 
Equipo Diversos 
Servicio De Organización De Eventos 
 
  
Servicio De Publicidad, Impresiones, 
Difusión E Imagen Institucional 
 
  
Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 
 
  
Otros Servicios 
 
  
Contrato Administrativo De Servicios Y 
Pago A Es salud De Los C.A.S. 
 
  
Otros Gastos 
 Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal, Consulta Amigable, Ministerio de Economía y Finanzas http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/ 
Elaboración: Propia
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Anexo N° 4. Detalle de gastos por componente 
Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal, Consulta Amigable, MEF    http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/  
Elaboración: propia 
Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL
Practicantes, Secigristas Y Similares 44,974,485 22,912,000 67,886,485 38,272,929 40,260,921 78,533,849 68,538,149 102,715,655 171,253,804
Total por Componente 44,974,485 22,912,000 67,886,485 38,272,929 40,260,921 78,533,849 68,538,149 102,715,655 171,253,804
Componente Educativo
2009 2010 2011
Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa TOTAL
Compra De Bienes 951,224 0 951,224 742,711 1,997,711 2,740,422 11,626,129 0 11,626,129
Alquileres De Muebles E Inmuebles 339,719 0 339,719 241,383 0 241,383 256,465 0 256,465
Donaciones Y Transferencias 9,142,144 11,004,356 20,146,500 0 9,602,274 9,602,274 0 0 0
Adquisicion De Activos No Financieros 672,668 0 672,668 11,804 0 11,804 1,177,468 0 1,177,468
Para Oficina 120,832 0 120,832 3,491 0 3,491 13,648 0 13,648
Para Instalaciones Educativas 0 0 0 0 0 0 676 0 676
Adquisicion De Equipos Informaticos Y De 
Comunicaciones 6,950 0 6,950 1,741 0 1,741 10,433 0 10,433
Adquisicion De Maquinaria Y Equipo 
Diversos 544,886 0 544,886 6,572 0 6,572 1,152,710 0 1,152,710
Total por Componente 11,105,755 11,004,356 22,110,111 995,898 11,599,985 12,595,883 13,060,062 0 13,060,062
Componente Dotación de Materiales
2009 2010 2011
Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL
Viajes 9,413,717 163,914 9,577,631 11,729,796 1,131,195 12,860,991 6,412,161 0 6,412,161
Servicios De Energia Electrica, Agua Y Gas 49,751 0 49,751 46,576 0 46,576 47,636 0 47,636
Servicios De Telefonia E Internet 320,293 0 320,293 218,120 0 218,120 188,577 0 188,577
Servicios De Mensajeria, 
Telecomunicaciones Y Otros Afines
24,046 0 24,046 44,799 0 44,799 6,596 0 6,596
Servicios De Limpieza, Seguridad Y 
Vigilancia
29,750 0 29,750 42,899 0 42,899 38,680 0 38,680
Servicio De Mantenimiento, 
Acondicionamiento Y Reparaciones
51,084 0 51,084 37,697 0 37,697 309,015 0 309,015
Servicios Administrativos, Financieros Y 
De Seguros
39,830 2,667 42,497 31,484 4,648 36,132 13,871 0 13,871
Servicio De Organización De Eventos 0 0 0 0 0 15,903 0 15,903
Servicio De Publicidad, Impresiones, 
Difusion E Imagen Institucional
242,186 290,612 532,798 6,975,551 6,806,500 13,782,051 11,179,043 0 11,179,043
Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 622,202 600 622,802 447,092 0 447,092 742,272 1,141,819 1,884,091
Otros Servicios 2,036,689 0 2,036,689 961,183 21,348 982,531 3,045,290 34,893 3,080,182
Contrato Administrativo De Servicios Y 
Pago A Essalud De Los C.A.S.
9,767,919 0 9,767,919 13,859,092 0 13,859,092 13,625,299 0 13,625,299
Otros Gastos 439,904 439,904 0 0 0 2,936 0 2,936
Total por Componente 23,037,371 457,793 23,495,164 34,394,291 7,963,690 42,357,981 35,627,278 1,176,712 36,803,990
Componente Gestión Administrativa
2009 2010 2011
Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL Alfabetización
Continuidad 
Educativa
TOTAL
Servicios De Consultorias, Asesorias Y 
Similares Desarrollados Por Personas 
Juridicas
50,905 0 50,905 0 0 0 140,918 0 140,918
Servicios De Consultorias, Asesorias Y 
Similares Desarrollados Por Personas 
Naturales
3,326,379 0 3,326,379 2,840,622 0 2,840,622 6,851,389 176,569 7,027,958
Servicio De Capacitacion Y 
Perfeccionamiento
379,421 0 379,421 47,767 0 47,767 154,165 0 154,165
Servicio Y Gestion De Evaluacion 
Internacional De Procesos
319,974 385,153 705,127 0 192,045 192,045 772,450 0 772,450
Total por Componente 4,076,679 385,153 4,461,832 2,888,389 192,045 3,080,434 7,918,922 176,569 8,095,491
Componente Supervisión y Asesoramiento
2009 2010 2011
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Anexo N° 5. Gasto ejecutado del componente educativo 2009-2011, por 
regiones 
A. Gasto ejecutado del componente educativo de alfabetización durante 2009-2011, 
por regiones (En soles constantes 2009) 
 
Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: Propia 
 
B. Gasto ejecutado del componente educativo de continuidad educativa durante 
2009-2011, por regiones (En soles constantes 2009) 
 
Fuente: SIAF – MEF 
Elaboración: Propia 
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Anexo N° 6. Pagos realizados a los supervisores, facilitadores  y docentes 
facilitadores 
 
A. Supervisores 
 
Fuente: DIALFA - MINEDU 
 
B. Facilitadores (Alfabetización) y docentes facilitadores (Continuidad 
educativa) 
 
Fuente: DIALFA - MINEDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° Pagos Pago (S/.) Total (S/.) N° Pagos Pago (S/.) Total (S/.)
Español 6 575 3,450 8 800 6,400
Bilingüe 7 575 4,025 8 800 6,400
Alfabetización Continuidad educativa
Pago N° Pago (S/.) Observación
1° 280
A la entrega de los documentos del círculo y del informe 
de depuración del círculo
2° 280 Al término de sesiones Nº 01 a la Nº 35
3° 360
Al término de sesiones Nº 36 a la Nº 50 y entrega de 
evaluaciones finales
920
1° 230
A la entrega de los documentos del círculo y del informe 
de depuración del círculo
2° 230 Al término de sesiones Nº 01 a la Nº 25
3° 230 Al término de sesiones Nº 26 a la Nº 50
4° 460
Al término de sesiones de la Nº 51 hasta la última 
sesión y entrega de evaluaciones finales
1,150
1° 500
Al terminar las 15 clases de nivelación con las lecturas 
complementarias (1° grado) y 8 sesiones de repaso (2° y 
3° grado)
2° 500 Al término de sesiones Nº 01 a la Nº 20
3° 500 Al término de sesiones Nº 21 a la Nº 40
4° 500 Al término de sesiones Nº 41 a la Nº 60
5° 500 Al término de sesiones Nº 61 a la Nº 80
6° 750
Al término de sesiones Nº 81 a la Nº 90 y entrega de 
evaluaciones finales
3,250Total por ciclo S/.
Continuidad 
educativa
Español y 
bil ingüe 1°, 
2° y 3° grado
Bilingüe
Español
Alfabetización
Total por ciclo S/.
Total por ciclo S/.
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Anexo N° 7. Tablas para el análisis de incidencia de beneficiarios 
A. Subvención del gobierno por beneficiario por subprograma, año 2011 
 
 
B. Distribución de los beneficios de gasto (%) PRONAMA por quintil de gasto, año 
2011 
 
 
C. Distribución de los beneficios de gasto (%) PRONAMA, año 2011 
 
 
 
 
  
Pago 
(S/.)/ciclo (A)
Cantidad de 
alumnos a 
cargo (B)
Costo por 
alumno (S/.) 
(C)=(A)/(B)
Pago 
(S/.)/ciclo (D)
Cantidad de 
alumnos a 
cargo (E)
Costo por 
alumno (S/.) 
(F)=(D)/(E)
Alfabetización 920 15 61.3 3,450 225 15.3 76.7
Continuidad Educativa 3,250 18 180.6 6,400 270 23.7 204.3
Subprograma
Facilitadores y docentes facilitadores Supervisores
Costo por 
alumno 
(C)+(F)
1 (Menor) 2 3 4 5 (Mayor)
Alfabetización 20% 19% 20% 18% 23%
Subprograma
Quintil de gasto
Alfabetización 22% 78%
Subprograma
Población en proceso de inclusión
Si No*
Fuente: ENAHO - INEI 2011      Elaboración: Propia 
 
Fuente: ENAHO - INEI 2011        Elaboración: Propia 
 
Fuente: ENAHO - INEI 2011         Elaboración: Propia 
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Anexo N° 8. Entrevistas 
Entrevista al especialista de presupuesto de la  Dirección de  Alfabetización del 
Ministerio de Educación, Eco. Mario Cerna Díaz sobre el PRONAMA (día 07 de 
setiembre del 2012). 
El PRONAMA fue un programa de alfabetización, creado en el año 2006 y cerrado el 31 de marzo 
del 2012 por el Decreto Supremo 006-2012-DE. Actualmente existe la Dirección de Alfabetización 
que está viendo todo ese tema, y se está  a la espera de un decreto supremo que autorice el traspaso 
de recursos para poder cubrir los pagos y obligaciones pendientes del programa, como el pago a los 
profesores y facilitadores. No se hizo un informe de cierre pero hay informes de evaluación que se 
iban haciendo durante el desarrollo del programa. Actualmente, solo se está llevando proceso de 
Alfabetización en la zona del VRAEM por ser un lugar de emergencia y de prioridad nacional. 
DIALFA no cuenta con suficientes recursos para extenderse a otras zonas y departamentos, pero se 
espera más adelante llegar hacia más lugares y tal vez continuar con aquellas personas 
anteriormente beneficiarios del PRONAMA, aunque con el ciclo intermedio no se está realizando 
nada concreto. 
1. ¿Cómo se priorizaron los distritos de intervención? 
 
Los distritos se priorizaron en base a la tasa de analfabetismo, se daba prioridad a los 
distritos que tenían niveles muy altos de analfabetismo, a ellos se les asignaba más 
presupuesto; luego, se procedió a la identificación de los bolsones, que eran los lugares 
donde se hallaban el mayor número de analfabetos. Así, se elegían a los facilitadores y estos 
eran los que elegían a los alumnos de sus respectivas CACEs. 
 
2. ¿De qué manera se seleccionó a los beneficiarios? ¿Qué indicadores tomaron 
en cuenta para su inscripción? 
 
Eran elegidos por los facilitadores. Los facilitadores eran gente de la zona, así que conocían 
quienes eran analfabetos y en qué lugares se encontraban. Ellos los inscribían e invitaban a 
las clases. 
 
3. ¿Cuál fue la metodología para determinar el número de CACEs por distritos? 
 
Dependía de la cantidad de personas analfabetas. Donde se encontraban mayor número de 
analfabetos, ahí se creaba un centro de atención o dos, según lo que se requería. Se trataba 
de llegar al mayor número de personas, los CACEs se instalaban cerca a la residencia de los 
beneficiarios. Nunca se tenía infraestructura propia, se prestaban locales de la 
municipalidad o de la comunidad. 
 
4. ¿Cuál fue el criterio para la elección de los facilitadores (alfabetizadores)? 
Podría brindar algunos detalles presupuestales, tales como el pago de 
propinas, además si eso cubría los gastos de los viajes. 
Todo eso se encuentra descrito en el marco lógico del programa, se siguió lo programado.  
5. ¿El gasto fue por contrapartida? ¿Se exigía algún tipo de requisito económico a 
los gobiernos locales o a los beneficiarios? 
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No se pedía ninguna contribución económica de los beneficiarios ni a las municipalidades. 
Las municipalidades a veces apoyaban con el traslado de materiales o prestando locales 
para las clases. 
 
6. ¿Cuáles fueron los recursos considerados como Recursos directamente 
recaudados? 
 
El programa no generaba recursos  propios, pues los recursos directamente recaudados 
provenían del MINEDU. El programa por si mismo no generaba recursos, ya que no se 
cobraba nada. 
 
7. ¿La unidad ejecutora manejaba su propio presupuesto o dependía del 
presupuesto del Sector? 
 
La unidad dependía del presupuesto que le asignaba el MINEDU, el ministerio de 
educación manejaba el presupuesto central que luego era repartido a todas las regiones, 
según requerimiento. 
 
8. ¿Cuál fue la base de la programación del presupuesto (metas, actividades, 
etc.)? 
 
La programación se hizo por actividades, nunca se logró realizar el presupuesto por 
resultados. 
 
9. ¿A qué se denominó ciclo intermedio de la educación básica alternativa y 
porque se dio solo en algunos departamentos? 
 
El ciclo intermedio es el de continuidad educativa. Se llamaba así, creo, que solo hasta el 
2009, después fue llamado continuidad educativa. Se iba dando conforme los alfabetizados 
pasaban a otro nivel, una vez que terminaban de alfabetizarse llevaban el ciclo intermedio, 
que era como su primaria. 
 
10. ¿Por qué la compra de bienes solo se carga a la región de lima para los años 
2010 – 2011? 
 
Los bienes comprados eran materiales de oficina y de escritorio, nunca se adquirían activos 
físicos como locales o terrenos, todos eran casi de un solo uso. Estos se compraban en lima y 
luego eran repartidas a las regiones. Las licitaciones incluían la adquisición y el traslado 
hacia las regiones. 
 
11. ¿La alfabetización bilingüe es un factor tomado en cuenta por el ministerio de 
educación? ¿Tienen algún indicador que muestre el número de alfabetizadores 
bilingües por distritos quechua hablantes? 
No se llegó a tener una base de alfabetizados bilingües. Sin embargo, cuando se identificaba 
que en algún sector requerían alfabetizadores bilingües, se contrataban profesores que 
pudieran enseñar en los 2 idiomas, pero no se llegó a hacer una base de ellos. 
12. ¿La deserción ha sido un problema durante el desarrollo del programa? ¿A qué 
porcentaje llega la deserción? 
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No hay datos de deserción, pero eso se puede sacar comparando el número de alfabetizado y 
los que hicieron continuidad educativa. 
 
13. ¿Se está enfocando manera integral e intersectorial? ¿Existe una coordinación 
con programas de salud, nutrición y otros (aparte de los lentes)? 
Muchas veces se usaban locales de vaso de leches y comedores populares, y al ser los 
beneficiarios personas de bajos recursos, algunos accedían a otros programas sociales, pero 
nunca se coordinó directamente con estos. 
14. ¿Cuántos años en promedio le toma alfabetizarse a una persona que nunca ha 
ido al colegio? 
 
Se considera un ciclo de 3 años, que eran los 3 primeros años de educación elementaria, 
aunque cada ciclo de alfabetización cuenta con un número de sesiones, las cuales están 
detalladas en el programa. 
  
15. ¿Cuál es el costo unitario por estudiante atendido?  Y ¿Cuál es el costo unitario 
por estudiante alfabetizado? 
 
No se tienen esos datos pero se pueden hallar sacando el total ejecutado entre el número de 
alumnos. 
 
Entrevista en el centro poblado de Quisuarpampa del distrito de Cusicancha, 
provincia de Huaytará y departamento de Huancavelica 
 
Finalidad 
Conseguir información de fuentes primarias, a través de la realización de entrevistas y 
encuestas a los beneficiarios y facilitadores del PRONAMA. Se buscó recolectar información 
sobre funcionamiento del programa, servicio brindado, problemas enfrentados y otros. 
 
Fecha 
Las entrevistas fueron realizadas entre los días 29 de setiembre y 2 de octubre de 2012. 
 
Descripción 
En el centro poblado de Quisuarpampa, se entrevistó a dos facilitadoras y 10 beneficiarios. 
De estos últimos,  la Sra. Justina Huaroto Llauca solo hablaba quechua, por lo que su 
entrevista se encuentra redactada en quechua y español.  
 
Muchos beneficiarios no se encontraban en sus casas, porque se encontraban en las alturas 
realizando principalmente actividades de agricultura y ganadería. Todos los entrevistados 
nos comentaron que recibieron libros, cuadernos y lápices cuando iniciaron sus clases. 
 
En la visita realizada a la municipalidad distrital de Cusicancha (10 minutos en auto desde 
Quisuarpampa) no fue posible entrevistar al personal encargado del PRONAMA debido a 
que ya no trabajaban ahí por el cese del programa. Sólo existía una antigua oficina que aún 
conservaba algunos materiales del programa (bibliotecas comunales y libros).  
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Tampoco fue posible contactar al encargado zonal en la capital de la provincia de Huaytará 
(1 hora en auto desde Quisuarpampa) debido a que éste era un profesor que se encontraba 
en la ciudad de Lima. Por este motivo, en el caso de los facilitadores solo se cuenta con las 
dos personas entrevistadas en el distrito de Quisuarpampa. 
 
A. Entrevista  a beneficiarios del Subprograma de alfabetización 
 
1. Entrevista a Adolfa Huamán Quispe (63 años)  
 
- ¿Cuéntanos un poco cómo se enteró del PRONAMA y si terminó de estudiar? 
La profesora vino a inscribir a los que querían, ella iba de casa en casa para que nosotros 
nos enteremos del PRONAMA. Yo empecé las clases hace 5 años, pero lo dejé el 2010 
porque tenía problemas con la vista… No podía ver ya, por eso tuve que viajar a Arequipa 
con mi hijo para mi operación. Ahora ya no puedo estudiar en el PRONAMA porque mi 
vista ya no me deja hacer nada. 
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
Bueno, primero las clases eran en un salón nocturno en el colegio de Quisuarpampa, luego 
como no asistían los alumnos, la profesora iba de casa en casa a darnos las clases. La 
profesora venía dos veces a la semana (más los fines de semana) y las clases duraban media 
hora o una hora dependiendo del tiempo que tenía para hacer mis cosas.  
 
- ¿Cómo eran las clases? 
La profesora me enseñaba en quechua y castellano, pero al inicio solo hablábamos quechua, 
después ya me enseñó a leer y escribir en castellano. Los libros estaban también en quechua 
y español… me parecieron buenos los libros y la profesora también enseñaba bien aunque a 
mí me gustaba más cuando enseñó matemáticas... yo no soy de leer mucho.  
 
- ¿Siente que las clases fueron útiles? ¿Ud. Recibe otro programa social del 
Estado? 
Claro pues, si me sirve cuando leo mi biblia y para mi negocio o sino la gente me engañaría. 
Yo no recibo ningún programa porque me dicen que ya tengo mis animales y que yo no 
puedo recibir nada de la ayuda del Estado, aunque hay otra gente que tiene que tiene más 
que yo pero igual reciben. 
 
- ¿Ud. recibió lentes en el PRONAMA? 
Si, si recibí lentes. La profesora vino un día y me dio mis lentes… Todavía los tengo ahí. 
 
2. Entrevista a Matilde Díaz Llauca (54 años)  
 
- ¿Cuéntanos un poco cómo se enteró del PRONAMA y si terminó de estudiar? 
El profesor un día vino a nuestras casas a inscribirnos (con mis vecinas). Llevamos las 
clases por dos años pero no pudimos continuar, hemos dejado más que nada porque 
teníamos que cuidar al ganado… Cuando estudiábamos ya no podíamos cuidar bien al 
ganado y mi esposo me decía como vas descuidar, mejor salte del PRONAMA… Yo 
haciéndole caso me he salido.  
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
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Un año si hubo clases en el salón pero íbamos poquitos. Ya no íbamos a las clases porque 
nos dejaban tarea y no podíamos hacerlas porque veníamos cansados del campo y era muy 
noche. Después empezaron a venir a las casas una vez a la semana de media hora a una hora 
dependiendo el tiempo de cada persona. 
 
- ¿Cómo eran las clases? 
El profesor me enseñaba en castellano y quechua, era fácil lo que enseñaba. El libro si 
estaba en quechua, pero no se entendía nada porque era otro quechua… Ya no entendía yo, 
me confundía.   
 
- ¿Siente que las clases fueron útiles? ¿Ud. Recibe otro programa social del 
Estado? 
Si pero ya no me gustaría continuar porque no tengo tiempo. Yo soy beneficiaria del 
programa Juntos. 
 
- ¿Ud. recibió lentes en el PRONAMA? 
Si, me los trajo el profesor a mi casa, pero no los utilizo porque me marean. 
 
3. Entrevista a Adriana Huaroto Flores (55 años) 
 
- ¿Cuéntanos un poco cómo se enteró del PRONAMA y si terminó de estudiar? 
Vinieron a inscribirnos al pueblo y yo fui a que me inscribieran. Empecé en el 2010, pero no 
lo completé, solo estudié un mes. No tenía tiempo porque paraba con mis animales en el 
campo y la profesora me dejaba tarea y yo no lo hacía, por eso ya no regresó la profesora 
 
- ¿Cómo eran las clases? 
Las clases eran en quechua y castellano pero el libro solo estaba en quechua… Si se le 
entendía a la profesora porque todo era fácil. 
 
- ¿Siente que las clases fueron útiles? ¿Ud. Recibe otro programa social del 
Estado? 
No, yo ya no continuaría. Yo recibo el programa Juntos. 
 
4. Entrevista a Celia Inés Huamán Yauricasa (49 años)  
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
La profesora iba a cada casa de 1 a 2 veces por semana, y las clases eran de más o menos 30 
minutos o hasta menos porque no teníamos tiempo. 
 
- ¿Cómo eran las clases? 
Las clases eran en castellano, los libros también estaban en castellano y si me parecían 
fáciles porque la profesora enseñaba bien, todo se hacía entender.   
 
- ¿Siente que las clases fueron útiles? ¿Ud. Recibe otro programa social del 
Estado? 
Si pues, PRONAMA me dio un cartón porque aprendí a leer. Yo llevé las clases de dos a tres 
años y terminé en el 2010. Solo recibo el programa Juntos. 
 
5. Entrevista a Jorge Huamán Huaroto (34 años)  
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- ¿Cuéntanos un poco cómo se enteró del PRONAMA y si terminó de estudiar? 
El profesor vino a mi casa para inscribirnos, pero no me pidieron DNI. Yo solo estudié un 
año, el 2010… No pude completarlo porque me salió un trabajo que tenía que irme a 
Arequipa y Apurímac. Cuando había clases ya estaba cansado y no podía hacer las tareas.   
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
Las clases eran en mi casa, el profesor venía tres veces a la semana de más o menos media 
hora. 
 
- ¿Cómo eran las clases? 
Las clases eran en quechua y castellano, pero los libros solo en castellano. Algunas cosas 
eran bien difíciles como las sumas que siempre me olvidaba, tenía que demorarme para 
resolver una suma. 
 
- ¿Siente que las clases fueron útiles? ¿Ud. Recibe otro programa social del 
Estado? 
Si me sirve bastante. A mí me gustaría continuar con el PRONAMA, pero yo trabajo en otro 
pueblo y no tengo tiempo, llego en la noche solo a dormir. Yo recibo el programa Juntos y 
vaso de leche por mi hijita. 
 
- ¿Ud. recibió lentes en el PRONAMA? 
No, no recibí. Pero a otras personas si les dieron.  
 
6. Entrevista a Gloria Yauricasa Rojas identificada (39 años) 
 
- ¿Cuándo fue beneficiaria del PRONAMA y cómo se inscribió? 
Bueno, los del PRONAMA vinieron al pueblo y nos inscribieron. Yo estudie solo algunos 
meses (no recuerda exactamente cuántos) en el año 2010. No pude continuar porque 
regresaba muy tarde del campo y venia cansada. 
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
Las clases eran en cada casa, la profesora venía a la casa dos o tres veces a la semana y se 
quedaba media hora.  
 
- ¿Cómo eran las clases? 
Las clases eran en castellano y quechua pero los cuadernos estaban solo en castellano así 
que por eso tampoco entendía ni hacia bien las tareas que la profesaba dejaba, además yo 
soy poco de leer, me canso rápido y no entendía mucho. 
 
- ¿Siente que las clases le sirve en su vida? ¿Le gustaría continuar? 
No, yo no uso lo que aprendí. Me dedico al campo y para mí no es necesario esas cosas. Yo 
no puedo continuar porque estoy enferma, me duele el cerebro (se refería a que tenía 
dolores de cabeza) y me duele cuando leo, también cuando me agacho. Tampoco tengo 
tiempo porque paro todo el día en la chacra y regreso muy tarde. 
 
-  ¿Ud. Recibe otro programa social del Estado? 
Si recibo el programa Juntos, la mayoría recibe eso y vaso de leche por mis hijos. 
- ¿Ud. recibió lentes en el PRONAMA? 
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No, a mí no me dieron. Debe ser porque solo estudie unos meses. 
 
7. Entrevista a Guzmán Ramos Vásquez (66 años) 
 
- ¿Cómo se inscribió al PRONAMA y cuando fue usted beneficiario? 
Yo recuerdo que me fue a inscribir a la municipalidad de Cusicancha, ahí se inscribían los 
que querían. Yo estudie 5 meses el año pasado (2011) pero no puede continuarlo porque la 
profesora dejo de venir. Tampoco me dijo que ya no iba venir. 
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
Venía acá a la casa, solo dos veces por semana y se quedaba una hora. 
 
- ¿Cómo eran las clases? 
Las clases eran en castellano y quechua, la profesora dejaba tarea en los libros para rellenar.  
Las clases eran cortas, solo explicaba la tarea y las revisaba. 
 
- ¿Siente que las clases le sirve en su vida? ¿Le gustaría continuar? 
Más o menos. Yo soy una persona que se dedica a la chacra y no aplico eso mucho. 
Claro que si me gustaría continuar porque uno quiere ser más, saber más. Pero no pude por 
que la profesora ya no viene.  
 
-  ¿Ud. Recibe otro programa social del Estado? 
Si recibo Pensión 65, para eso tengo que ir a cobrar a Cusicancha  o Huaytará. Acá no traen, 
uno tienen que ir a cobrar. 
 
- ¿Ud. recibió lentes en el PRONAMA? 
No, a mí no me dieron.  
 
8. Entrevista a Valentina Huaroto Conislla identificada ( 48 años) 
 
- ¿Cómo se inscribió Usted para acceder al PRONAMA y cuando fue usted 
beneficiaria? 
Vinieron los del ALFA (se refiere al PRONAMA) y me inscribieron en mi casa. Yo estudie 
aproximadamente por 3 años. Yo si lleve casi el curso completo. Estudie desde el 2011. 
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
La profesora venía a mi casa a mi casa de vez en cuando…más o menos una vez a la semana 
y se quedaba solo por una media hora.  Así era en todos los casos, también iba a casa de mis 
vecinos y solo se quedaba media hora pero no venía muy seguido. 
 
- ¿Cómo eran las clases? 
Las clases eran en quechua, también los libros eran en quechua. La profesora sabía hablar 
quechua y castellano pero ella nos enseñaba en quechua. Las clases eran muy difíciles, la 
profesora no se dejaba entender por eso yo lo deje. Yo siento que aprendí solo un poquito 
porque no entendía mucho. 
 
- ¿Siente que las clases le sirve en su vida? ¿Le gustaría continuar? 
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Sí, claro que me sirve y si me gustaría continuar porque desde el año pasado que lo he 
dejado ya me he olvidado un poco de lo que aprendí. Yo pienso que deberían seguir 
enseñando. 
 
- ¿Ud. Recibe otro programa social del Estado? 
Si recibo el programa Juntos. 
 
- ¿Ud. recibió lentes en el PRONAMA? 
Sí me dieron lentos, los usaba para leer mis libros y para hacer la tarea. Aun los tengo y a 
veces los uso. 
 
9. Entrevista a Ernestina Ramos Huaroto (45 años) 
 
- ¿Cómo se inscribió al PRONAMA y cuando fue usted beneficiaria? 
Acá nos inscribieron en la comunidad, todo era promovido por la municipalidad de 
Cusicancha. Creo que estudie por 2 meses (no recuerda con exactitud), pero no termine. Me 
falta un año para terminar. 
 
- ¿Cómo eran los horarios? 
Durante esos 2 meses, la profesora venia solo 3 veces a la semana, será pues…media hora a 
una hora por día, no era más. Ella venía a casa y en mi casa me enseñaba, osea casa en casa 
venia 
 
- ¿Cómo eran las clases? 
Nos dieron cuadernos, libros y lápices para las clases. La profesora me enseñaba en la casa. 
A mí me parecían fáciles las clases, yo si lo entendía. Yo hablo quechua y castellano, la 
profesora también hablaba los dos pero las clases las hacía en castellano, pero algunas veces 
usaba quechua. No es que yo no sabía nada nada, yo si había estudiado en la escuela aunque 
no lo termine por eso es que yo hacia rápido las tareas y entendía rápido también.  
 
- ¿Siente que las clases le sirve en su vida? ¿Le gustaría continuar? 
Sí, a mi si me sirve lo que aprendí, me sirve cuando hago mi negocio. 
Claro que me gustaría continuar, yo quiero aprender más y que me enseñen más ojalá 
vuelvan las clases. 
 
- ¿Ud. Recibe otro programa social del Estado? 
Ahora no, pero si recibí. Hay programas para gestantes y que tienen niños pequeños, 
programa Juntos hay y...pensión 65 
 
- ¿Ud. recibió lentes en el PRONAMA? 
No, a mí no me dieron pero sé que otras personas si recibieron. 
 
 
B. Entrevista a los facilitadores 
 
1. Entrevista a Elva Huaroto Quisca identificada ( 21 años) 
 
- ¿Cuándo laboraste como facilitadora? ¿Cuánto te pagaron? 
Trabaje el año pasado (2011) y solo por cinco meses. 
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El sueldo era de S/. 550, pero recibí solo dos pagos, me falta el tercero. Me dijeron que 
hable con el nuevo coordinador, y de ahí me dijeron que vaya al banco, pero de ahí ya no fui. 
Pero no me pagaron directamente a mí, todo era a nombre de mi prima, en su cuenta de 
banco. 
 
- ¿Cómo te inscribiste para ser facilitadora (profesora)? ¿Recibiste alguna 
capacitación? 
Mi prima Elva Díaz ya estaba alfabetizando, pero ella se enfermó el año pasado y yo fui en 
su reemplazo. Solo me pidieron secundaria completa. 
Sobre la capacitación, solamente fui una vez, porque mi prima ya había ido antes. Otras 
personas si recibieron más capacitaciones. 
 
- ¿Qué materiales te dieron? 
Yo daba las clases con papelotes, plumones y  lápices que me daban. También me daban 
libros, lápices, papelotes, plumones para los alumnos y yo los repartía cuando iba a sus 
casas. A mi no me entregaron material multimedia porque yo iba a lugares donde no había 
luz. 
 
- Coméntanos sobre tus labores como facilitadora ¿Cómo enseñabas y donde lo 
hacías? 
Yo enseñaba en el centro poblado de Rumichaka (1 hora a pie desde el centro poblado de 
Quisuarpampa que es donde vive la facilitadora), iba solo los sábados y domingo. Salía a las 
7 de la mañana y regresaba a las 2 de la tarde a mi casa.  
 
Yo enseñaba de casa en casa, me demoraba media hora o más dependiendo de las tías 
(beneficiarias). La mayoría de los estudiantes eran mujeres, solo tuve cuatro alumnos 
hombres de un total de 15, el promedio de edad era más o menos 45 años.  
 
Para mí era fácil enseñar, en las casas revisaba la tarea, enseñaba un poco y dejaba más 
tarea para la siguiente clase. El libro era más para completar. 
 
La dificultad que encontré era que a veces no encontraba a las tías porque se iban a sus 
quehaceres y ya no podía enseñarles. Por eso se perdían las clases.  
 
- ¿Cómo hacías con las personas que hablaban quechua? 
Yo hablo español pero si entiendo el quechua. Algunas tías solo hablaban en quechua, pero 
entendían español; la mayoría de aquí sabe un poco de los dos lenguajes. Así llevamos las 
clases, yo hablaba en español y ellas en quechua, pero si nos entendíamos. 
 
2. Entrevista a Sonia Huamán Huaroto identificada ( 28 años) 
 
- ¿Cuándo laboraste como facilitadora? ¿Cuánto te pagaron? 
En el 2008 pero solo por dos meses. A mi me pagaban creo que S/. 350… no me acuerdo 
bien. 
 
- ¿Cómo te inscribiste para ser facilitadora (profesora)? ¿Recibiste alguna 
capacitación? 
Presenté mi certificado de estudios secundarios y mi DNI. Me tomaron una evaluación para 
ver cómo les enseñaba a las tías. Luego salí sorteada y fui elegida con otras 5 personas en la 
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UGEL de Huaytará. Habían personas que se quedaban mudas cuando les explicaban a las 
tías por eso no las llamaron para sortearlas. Fui a Huaytará dos veces y ahí me capacitaron 
para empezar enseñarles a las tías. 
 
- ¿Qué materiales te dieron? 
Me dieron papelotes y plumones y también libros, cuadernos y lápices para entregárselos a 
las tías. Pero yo enseñaba en el mismo libro, era más fácil explicar. 
 
- Coméntanos sobre tus labores como facilitadora ¿Cómo enseñabas y donde lo 
hacías? 
Iba a cada casa y registraba a los que querían, algunos me respondían bien y otras me 
respondían de mala gana que no tenían tiempo. Iba caminando hasta los pueblos de 
Maraynura tres veces a la semana y me quedaba hasta una hora dependiendo la disposición 
de las tías. Ellas preferían hablar en quechua, pero los libros eran en castellano y había 
problemas. 
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C. Entrevista a la señora Justina Huaroto Llauca, ex beneficiaria del subprograma de Alfabetización realizada en el centro 
poblado de Quisuarpampa, Huancavelica (30 de Setiembre 2012) 
Justina no habla español aunque si lo entiende, nos contó por qué no pudo continuar con sus estudios en PRONAMA. 
 
 
Traducción: Corina Huaroto Llauca 
Quechua Español
1. ¿jayca tiempotaj estudiaranqui chay alfabetizaciontaj?
Chay, estudiar jani quimsa quillachallatam, chay mantaya dejaronranin clasichallatam 
yachachihuuara.
2. ¿Imatataj gusoranqui estudianay quipaj?
Librotam gohuarja, choypim tareayta rohuarjani, profesora revisaramampaj, lápiz tapaj 
gohuarja, pero manan lentetaja.
3. ¿Huasiquitachu jamora yachachisu nayquipaj?
Profesora jamorja, huasiyman yachachihuamanpay revisaba tareyaytay perojuc horallam 
quedarja chaymantay ripucurjam.
4. ¿Maypitaj escribicuranqui?
Huasig manmi jomarja escribihuanampaj, chayman huasin huasin rirja escribij pero carja 
voluntarios
5. ¿Ima huatapij estudiaranqui?
Jaina huatapij
6. ¿Imapajtam dejaroranqui?
Dejarun estudiayta profesoram manañam jamorachum yusta huaracho chuy.
7. ¿Estudiayta munan chihuajrajchu?
Ahoriqui estudiay manrajmi
8. ¿Imataj sutin carja profesoropa?
Rosam sutin carja
1. ¿Cuánto tiempo has estudiado la alfabetización?
Solo estudie unos meses después lo deje. Solo tuve algunas clases
2. ¿Qué cosas te dieron para que estudies?
A mí me dieron un libro en el que escribía y hacia las tareas para que la profesora 
luego lo revise, también me dieron lápiz. Pero no me dieron lentes
3. ¿Venía a tu casa a enseñarte?
La profesora venía a mi casa y me enseñaba, revisaba la tarea y se quedaba solo por 
una hora luego se iba.
4. ¿Dónde te has inscrito?
Vinieron a inscribirme a mi casa, fueron de casa en casa y inscribían a los que 
querían.
5. ¿En qué año estudiste?
El año pasado
6. ¿Porque lo dejaste?
Deje de estudiar porque la profesora ya no venía y no me gustaba que venga de vez en 
cuando.
7. ¿Quisieras seguir estudiando?
Si, quisiera  seguir estudiando
8. ¿Cuál era el nombre de la profesora?
Su nombre era Rosa
